



## Suivi de chantier maitre d'oeuvre

-----  
Par Linux

Bonjour,

J'aurais voulu savoir si un maitre d'uvre pouvait faire autant de plannings prévisionnels qu'il le souhaitait et n'était donc pas tenu par des délais?

-----  
Par morobar

Bonjour,

Certains bureaux d'étude comportent plus de 1000 employés.

Bien sûr tous ne font pas des plannings, mais je pense que cela répond à votre question, du moins comme elle est exprimée.

-----  
Par Linux

Bonjour Morobar;

Je me suis mal exprimé autant pour moi.

J'ai fait construire ma maison par un maitre d'uvre et celui-ci n'a cessé de nous envoyer des plannings provisionnels régulièrement et qui repoussaient sans cesse le chantier.

Un planning nous a été donné au début de la construction pour mars et la maison a été fini fin juin.

A-il un délai pour construire notre maison ou est-il libre de finir notre maison quand bon lui semble?

Merci

-----  
Par morobar

Voici ce qu'indique l'ANIL à propos des contrats de maitrise d'oeuvre.

ici

[url=https://www.anil.org/contrat-maitrise-oeuvre/]https://www.anil.org/contrat-maitrise-oeuvre/[/url]

Il serait bien d'identifier l'entreprise qui provoque les ajournements.

-----  
Par Linux

Merci bien pour votre réponse.