

Retard chantier géré par maitre d'oeuvre

Par JulB		
Bonjour,		

Pour commencer, je ne suis pas du tout sûr des catégories que j'ai saisies (?)

Je vous expose succinctement mon problème :

En janvier 2021 ont commencés chez moi des travaux de rénovation sous la direction d'un maitre d'?uvre. La date de fin de travaux annoncée est alors la semaine 18.

Nous sommes maintenant en semaine 36... et les travaux ne sont toujours pas achevés, en partie à cause d'un artisan qui ne répond plus depuis le 01/07...

Quels sont les moyens dont je dispose pour que les travaux aboutissent enfin? Puis-je demander une compensation pour ce retard?

Merci d'avance pour vos conseils Bien cordialement